

Календарный план реализации проекта:

| № п/п | Дата начала | Дата окончания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия организации работ | Прогнозируемые результаты |
|----------------|-------------|----------------|---|--|---|--|
| 2024 г. (этап) | | | | | | |
| 1. | январь | февраль | Составление единого плана воспитательной работы | Совместная деятельность всех участников реализации программы воспитания по составлению плана в процессе беседы с элементами проектирования | Активное участие всех участников, направленное на получение результата | Единый план воспитательной работы |
| 2. | февраль | февраль | Разработка единой программы работы с родителями | Совместная деятельность с родителями по разработке программы в процессе беседы и решении проблемных задач | Активное участие родителей и педагогов, направленное на получение результата | Единая программа работы с родителями |
| 3. | февраль | февраль | Заседание Штаба воспитательной работы с привлечением родителей (1 раз в триместр) | Совместная деятельность с родителями по вопросу реализации программы воспитания ОО (1 раз в триместр) | Активное участие родителей и членов Штаба воспитательной работы, направленное на получение результата | Единый план работы Штаба воспитательной работы |
| 4. | март | март | Проведение форсайт-сессии для ОО, являющихся площадками для апробации и внедрения проекта | Взаимодействие представителей ОО для обсуждения вопроса реализации МЕВП с использованием метода проектирования воспитательных событий | Готовность представителей ОО-площадок реализации проекта к детализированному изучению проекта. | Разработка дорожной карты по реализации МЕВП |

| | | | | | | |
|----|----------|---------|---|--|--|--|
| 5. | март | март | Разработка единых планов сотрудничества ОО с другими структурами и организациями | Совместная деятельность всех участников реализации планов по составлению плана в процессе беседы с элементами проектирования | Заинтересованность и готовность сторонних структур и организаций к совместной деятельности | Единые планы сотрудничества |
| 7. | август | август | Проведение семинара для ОО, являющихся площадками для апробации и внедрения проекта «Роль родительской общественности в реализации программы воспитания ОО» | Взаимодействие представителей ОО для обсуждения вопроса реализации программы воспитания ОО на основе МЕВП с элементами обсуждения и решения проблемных задач | Готовность представителей ОО-площадок реализации проекта к активному обсуждению вопроса | |
| 8. | сентябрь | декабрь | Проведение единых воспитательных мероприятий по основному направлению воспитания | Взаимодействие всех участников реализации рабочей программы воспитания по реализации единого плана воспитательной работы. | Готовность педагогов и родителей к активной деятельности | Методические разработки воспитательных мероприятий |
| | | | 2025 г. (этап) | | | |
| 1. | февраль | февраль | Проведение регионального семинара для ОО, являющихся площадками для апробации и внедрения проекта | Взаимодействие представителей ОО для обсуждения вопроса реализации программы воспитания ОО на основе МЕВП с элементами обсуждения и решения проблемных задач | Готовность представителей ОО к активному обсуждению вопроса | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---|--|---|--|
| 2. | февраль | декабрь | Проведение единых воспитательных мероприятий по основному направлению воспитания | Взаимодействие всех участников реализации рабочей программы воспитания по реализации единого плана воспитательной работы. | Готовность педагогов и родителей к активной деятельности | Методические разработки воспитательных мероприятий |
| 3. | апрель | апрель | Проведение мастер-классов родителями ЦО для родителей ОО, являющихся площадками для апробации и внедрения проекта | Мастер-классы по формам проведения воспитательных занятий в рамках реализации МЕВП | Готовность родительской общественности к участию в мастер-классах | Методические разработки |
| 4. | октябрь | октябрь | Проведение регионального семинара для советников по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями «О ходе реализации проекта» | Взаимодействие советников по воспитанию ОО НСО по вопросу эффективности реализации МЕВП в процессе активного диалога с решением проблемных задач | Готовность советников по воспитанию к активному участию в обсуждении хода реализации проекта | Промежуточные итоги реализации проекта |
| 2026 г. (этап) | | | | | | |
| 1. | январь | декабрь | Проведение единых воспитательных мероприятий по основному направлению воспитания | Взаимодействие всех участников реализации рабочей программы воспитания по реализации единого плана воспитательной работы. | Готовность педагогов и родителей к активной деятельности | Методические разработки воспитательных мероприятий |
| 2. | март | август | Подготовка практического материала для методического сборника по теме проекта | Изучение, анализ и систематизация накопленного практического опыта по теме проекта | Активное участие педагогов и родителей в изучении, анализе и систематизации практического материала по теме проекта | Представление практического материала сборника |

| | | | | | | |
|----|----------|---------|--|--|---|--|
| 3. | сентябрь | ноябрь | Подготовка комплексного аналитического отчета о работе над инновационным проектом | Систематизация результатов работы по проекту | Активное участие педагогов и родителей в представлении накопленного опыта по теме проекта | Анализ инновационного педагогического опыта |
| 4. | декабрь | декабрь | Определение перспектив дальнейшей траектории развития образовательной организации в разрезе инновационного опыта | | Активное участие педагогов и родителей в определении перспектив дальнейшей траектории развития образовательной организации в разрезе инновационного опыта | Дорожная карта развития образовательной организации в разрезе инновационного опыта |